

ออกแบบกิจกรรม (ทำภายใน 7 เดือน)

1. เก็บข้อมูลปริมาณขยะและผลกระทบ

2. กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูล:

2.1 เล่นละครสื่อผลกระทบ 10 รอบ

2.2 เสี่ยงตามสาย ทุกเดือน

2.3 เวทีหมู่บ้าน

3. ฟันฟูลองให้สะอาด

3.1

3.2

ช่วง 3 เดือน

ง่ายสุดทำได้เลย

ช่วง 5 เดือน

อาศัยความร่วมมือมากขึ้น/
รอฟผลจาก
กิจกรรมแรก

ช่วง 7 เดือน

ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากคน
ในชุมชน/ อาศัย
เวลานาน

เป้าหมาย
(7 เดือน)

ความฝัน
สูงสุด

วัตถุประสงค์

1.

2.

แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย